

Formulario: Cronograma de los trabajos y aplicación de entregables

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
17/08/2026

										SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
										####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####
NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE FIN	COMENTARIOS	DÍAS DE ATRASO	DURACI N	% COMPLETADO DE LA TAREA																
1.1	Presentación del curso, lineamientos y registro de asesor	Pedro Yasuda	17/08/2026	23/08/2026	23/08/2026		0	7	100 %	x															
1.2	Preparación y exposición oral del anteproyecto conceptual TFC1	Pedro Yasuda	24/08/2026	30/08/2026	30/08/2026		0	7	100 %		x														
1.3	Formulación del objetivo general y objetivos específicos de TFC2	Pedro Yasuda	31/08/2026	06/09/2026	06/09/2026		0	7	100 %			x													
1.4	Definición de la metodología de diseño sistemático y mecatrónico	Pedro Yasuda	31/08/2026	06/09/2026	06/09/2026		0	7	100 %			x													
1.5	Estructuración del índice tentativo unificado del documento	Pedro Yasuda	31/08/2026	06/09/2026	06/09/2026		0	7	100 %			x													
1.6	Elaboración del cronograma detallado de trabajo y diagrama de Gantt	Pedro Yasuda	31/08/2026	13/09/2026	13/09/2026		0	14	100 %			x	x												
1.7	Consolidación, revisión con asesor y entrega del Avance 0	Pedro Yasuda	31/08/2026	13/09/2026	13/09/2026		0	14	100 %			x	x												
2.1	Diseño integrador: diagramas de operaciones, bloques y materiales	Pedro Yasuda	14/09/2026	20/09/2026	20/09/2026		0	7	0 %				x												
2.2	Diseño de control: flujogramas, estrategia y selección de controlador	Pedro Yasuda	14/09/2026	20/09/2026	20/09/2026		0	7	0 %				x												
2.3	Diseño preliminar de interfaces de usuario: pantallas, alertas y HMI	Pedro Yasuda	14/09/2026	20/09/2026	20/09/2026		0	7	0 %				x												
2.4	Dimensionamiento preliminar de estructura externa y soporte funcional	Pedro Yasuda	14/09/2026	27/09/2026	27/09/2026		0	14	0 %				x	x											
2.5	Esquematización cinemática del mecanismo de elevación por pantógrafo	Pedro Yasuda	14/09/2026	27/09/2026	27/09/2026		0	14	0 %				x	x											
2.6	Esquematización del mecanismo goniométrico de orientación de sensores	Pedro Yasuda	14/09/2026	27/09/2026	27/09/2026		0	14	0 %				x	x											
2.7	Pre-dimensionamiento del sistema de tracción diferencial y motricidad	Pedro Yasuda	21/09/2026	27/09/2026	27/09/2026		0	7	0 %					x											
2.8	Definición de arquitectura de telemetría y comunicaciones LoRa	Pedro Yasuda	21/09/2026	27/09/2026	27/09/2026		0	7	0 %					x											
2.9	Selección preliminar de instrumentación meteorológica y actuadores	Pedro Yasuda	21/09/2026	27/09/2026	27/09/2026		0	7	0 %					x											
2.10	Redacción, consolidación y entrega del Avance 1	Pedro Yasuda	21/09/2026	27/09/2026	27/09/2026		0	7	0 %					x											
3.1	Modelado CAD 3D paramétrico y ensamble general del sistema	Pedro Yasuda	28/09/2026	04/10/2026	04/10/2026		0	7	0 %					x											
3.2	Análisis estático y dinámico por elementos finitos (FEA) de estructura	Pedro Yasuda	28/09/2026	04/10/2026	04/10/2026		0	7	0 %					x											
3.3	Elaboración de planos de fabricación y despiece bajo norma técnica	Pedro Yasuda	28/09/2026	11/10/2026	11/10/2026		0	14	0 %					x	x										
3.4	Diseño de esquemáticos electrónicos de potencia, control y sensores	Pedro Yasuda	28/09/2026	04/10/2026	04/10/2026		0	7	0 %					x											
3.5	Enrutamiento y diseño de circuitos impresos (PCB)	Pedro Yasuda	28/09/2026	11/10/2026	11/10/2026		0	14	0 %					x	x										
3.6	Dimensionamiento final del banco de baterías Li-Ion y sistema BMS	Pedro Yasuda	05/10/2026	11/10/2026	11/10/2026		0	7	0 %						x										
3.7	Programación de algoritmos de navegación autónoma y seguimiento	Pedro Yasuda	05/10/2026	11/10/2026	11/10/2026		0	7	0 %						x										
3.8	Configuración de protocolo de comunicaciones y diseño de interfaz GUI	Pedro Yasuda	05/10/2026	11/10/2026	11/10/2026		0	7	0 %						x										
3.9	Consolidación, revisión y entrega del Avance 2	Pedro Yasuda	05/10/2026	11/10/2026	11/10/2026		0	7	0 %						x										
4.1	Revisión técnica preliminar y preparación de preparación y exposición oral intermedia de	Pedro Yasuda	12/10/2026	18/10/2026	18/10/2026	Receso / Párrafos	0	7	0 %								x								
5.1	Preparación y exposición oral intermedia de	Pedro Yasuda	19/10/2026	01/11/2026	01/11/2026	Exposición	0	13	0 %									x		x					
5.2	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	19/10/2026	01/11/2026	01/11/2026	Intermedias	0	13	0 %										x	x					
5.3	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	26/10/2026	08/11/2026	08/11/2026	Prototipo virtual	0	13	0 %											x					
5.4	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	02/11/2026	08/11/2026	08/11/2026	Capítulo VI	0	7	0 %											x					
5.5	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	09/11/2026	15/11/2026	15/11/2026	Capítulo VI	0	7	0 %																
5.6	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	09/11/2026	15/11/2026	15/11/2026	Capítulo VI	0	7	0 %												x				
5.7	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	09/11/2026	15/11/2026	15/11/2026	Capítulo VI	0	7	0 %													x			
6.1	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	16/11/2026	22/11/2026	22/11/2026	Entregue Avance 2	0	7	0 %																
6.2	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	16/11/2026	22/11/2026	22/11/2026	Capítulo VI	0	7	0 %																
6.3	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	16/11/2026	22/11/2026	22/11/2026	Capítulo VI	0	7	0 %																
6.4	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	16/11/2026	22/11/2026	22/11/2026	Capítulo VI	0	7	0 %																
6.5	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	23/11/2026	29/11/2026	29/11/2026	Feria Mecatrónica	0	7	0 %																
6.6	Caracterización del mecanismo original y terreno visual	Pedro Yasuda	23/11/2026	29/11/2026	29/11/2026	Capítulo VII	0	7	0 %																
									</																